

PATVIRTINTA
 VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės
 direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d.
 įsakymu Nr. 58

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 2015 MET AIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ
 PIRKIMŲ PLANO PATIKSLINIMAS

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|---|---|---|--------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| PASLAUGOS | | | | | | | | | | |
| 043 | Pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar darbų) pavadinimas (Prekių, darbų grupė, paslaugų kategorija) | Prekės, paslaugos ar darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) | Numatomas kiekis ar apimtis (planuojama viešojo pirkimo vertė Eur be PVM) | Numatoma pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė | Pirkimas atliek. pagal VPĮ 91 str. | Pirkimas atliek. per CPO | Pirkimui taikomi žaliemsisams pirk. nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai | Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis |
| | | 71351810-4 | 2500,00 | 2015-09 | MV NP* | 1 mėn. | | | | |
| DARBAI | | | | | | | | | | |
| 019 | VšĮ RPL gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 7397-5005-7026)“ Vytauto g.47, | 45120000-4 | 2400,00 | 2015-09 | MV NP* | 1 mėn. | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rokiškyje rekonstravimo ir prieštato statybos projekto, inžinieriniai geologiniai tyrinėjimo darbai | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Pastaba

* MV NP – mažos vertės neskelbiamas pirkimas.

**MV SP – mažos vertės skelbiamas pirkimas.

Sudarė: Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas



(Parašas)

Bronius Lasinskas

Suderinta: Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas



(Parašas)

Albina Lukošūnienė

Teisė ir personalo skyriaus vedėjas



(Parašas)

Aušra Katinauskienė